

**Tárgy:** Záró szakmai beszámoló a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosító számú „Herend, Bányatelep felzárkóztatását elősegítő komplex programok” című pályázattal kapcsolatosan

## Záró szakmai beszámoló

A projekt megvalósítási ideje összesen 3 év 8 hónap (azaz 44 hónap) volt.

A projekt megvalósítása során tekintettel a lakók igényeire, közreműködési készségére és a Covid helyzet csaknem 1 éves fennállására az alábbi projekt elemek valósultak meg:

- **Folyamatos szociális munka** ( 1 fő főállású és 4 fő részfoglalkoztatású szociális munkás végezte a Bányatelepen élők fejlesztését, segítését)
- **Iskolai szociális munka** ( a főállású szociális munkás szorgalmi időszakban heti 1 nap a helyi általános iskolában megjelent és kapcsolatot tartott a pedagógusokkal és szülőkkel)
- A szociális munka helyben való biztosítása érdekében a projekt megvalósítási időszakában egy **iroda helyiség került bérlésre.**
- A gyerekek és a felnőttek mobilitásának elősegítése érdekében a projekt megvalósítása során 42 hónapon keresztül egy 9 személyes **kisbusz került bérlésre.** A kisbusz szállította az óvodás és iskolás gyermekeket az oktatási intézménybe, a különféle rendezvényekre, a felnőtteket hivatalos ügyet intézni, orvoshoz, gyógyszerárba, boltba vásárolni, illetve a munkába járást is elősegítette. A főállású buszsofőr került alkalmazásra, aki a személyszállítást végezte.
- A projekt megvalósítását, a szakmai tevékenységek koordinálását, szervezését a **Támogató Csoport** segítette, amely a covid helyzetet figyelembe véve összesen 25 alkalommal ülésezett.
- A Bányatelepen élők szomszédsági kapcsolatainak fejlesztése érdekében elindult a **Te értem én érted program.** A program elem külön beavatkozást nem igényelt, mivel a lakók közötti kapcsolatok, munkaszervezési együttműködések már jól működtek.
- **Pályaválasztási tanácsadás** a kevés továbbtanuló gyerekekre tekintettel egyéni fejlesztés keretében segítették a szociális munkások a továbbtanulásban érintett családokat.
- **Közösen az utca szépségért program** elem tekintetében 3 **szemétszedési akciót** szerveztünk (2018. szeptember, 2019. május és 2020. szeptember hónapban). Továbbá 2019., 2020 és 2021. év májusában **virágosításra** is sor került, amelynek keretében évente kb. 400-500 tő muskátli és egynyári növény került elültetésre a szegregált területen, részben a társasházak ablakait díszítve, részben a társasházak közötti területek megszüpítése, virágosítása céljából.
- Kialakításra került 1 helyszínen egy **közösségi kert.** A lakók igényeit és véleményét kikérve egy gyümölcsös kert lett létrehozva a projekt keretében. Közel 110 őshonos magyar gyümölcsfacsemete került kiültetésre, amelyek közül jó pár elszáradt az öntözési lehetőség hiánya miatt. A kertet a vadak elleni védekezés érdekében kerítéssel vettük körbe. A TOP-4.3.1 projekt keretében Egy szerszámok és kertési eszközök tárolására alkalmas **tároló** került elhelyezésre a kert területén.
- A foglalkoztatás elősegítése érdekében került sor a **célcsoport képzésére.** 3 fő jelentkezett OKJ-s tanfolyamra, mindegyikük sikeresen elvégezte a képzést. 2 fő dajka, 1 fő kézápoló és műkörmépítő képesítést szerzett.
- A munkaerőpiaci beilleszkedés, az előítéletek csökkentése érdekében kidolgozásra került a **vállalkozók érzékenyítését** célzó szakmai anyag és 1 alkalommal a helyi vállalkozóknak fórumot tartottunk ebben a témában.
- **Álláskeresési Klubot** a kevés számú munkanélküli személyre tekintettel és érdeklődés hiányában nem tartottunk. A munkát kereső bányatelepi lakosokat a szociális munkások segítették egyéni fejlesztés és alapszolgáltatás keretében.
- A gyermekek **iskolai felzárkóztatása** és a korai iskolaelhagyás csökkentése érdekében a bányatelepi gyermekek részére felzárkóztató és tehetséggondozó fejlesztő órákat tartottak a helyi iskola pedagógusai. 4 pedagógus 407 óra fejlesztő órát tartott 10 bányatelepi gyermek részére.

- **Nyári fejlesztő tábor szervezése.** A projekt során 3 évben került megszervezésre a nyári tábor a bányatelepi gyermek részére. Első alkalommal 2018.07.17.-07.21. napig Vászolyban, második alkalommal 2019.07.01.-07.05. napig Órimagyarósdon és harmadik alkalommal 2020.07.13.-17. napig ugyancsak Órimagyarósdon 5 napos táborban vettek részt a gyerekek. Átlag 15 fő vett részt a táborokban.

- Az egészségfejlesztés, egészséges életmód ismertetése, prevenció és szűrő programok elérhetővé tétele érdekében **egészségnapok** kerültek megrendezésre. Az egészségnapokon előadások, szűrőprogramok és egészséges ételek kóstolása valósult meg. Első alkalommal 2018. október 13. napján, második alkalommal 2019. november 23. napján szerveztünk Egészségnapot. 2020. évben a covid helyzet miatt nem tudtunk egészségnapot szervezni.

- A **közbiztonság javítása** cél elérése érdekében **bűnmegelőzési napokat** szerveztünk a rendőrség és a Drogambulancia munkatársainak bevonásával. Első alkalommal 2018.10.13. napján az időskorúak célcsoport részére, második alkalommal 2019.04.18. napján a gyerek és fiatal korosztály részére. 2020. évben a covid helyzet miatt személyes jelenléte igénylő programot nem tudtunk szervezni. E program keretében Herend Város Önkormányzat **Bűnmegelőzési koncepciója felülvizsgálatra** került. A TOP-4.3.1 pályázat keretében térfigyelő kamera került kihelyezésre.

- A lakosság bevonása, beilleszkedést segítő **közösségi programok** keretében 4 alkalommal került sor a gyermekek részére a **nyárindító és nyárbúcsúztató** játékos program megrendezésére. A Lakossági közösséggé fejlesztése, mi tudat erősítése érdekében lakossági igény alapján 3 **kirándulást** szerveztünk az aktív korú lakosok és gyermekek részére. 1. kirándulás 2020.09.12. napján Esztergom, Visegrád, Szentendre, Budapest útvonalon, 2. kirándulás 2021.07.03. napján Tapolca, Keszthely, Zalaszántó útvonalon, a 3. kirándulás 2021.09.18. napján Abaliget, Orfű, Pécs útvonalon került lebonyolításra. A részt vevők száma 35 fő. Sor került még **kisvonatozás programra**. Első alkalommal 2021.06.30. napján Bakonybél, második alkalommal 2021.09.21. napján Kislőd Sobri Jóska kalandpark úti céllal.

- A projekt megvalósítása során elmaradt a szupervízió, a jogi tevékenység és az adósságkezelési szolgáltatás. A szupervízió szolgáltatást a szociális munkások nem igényelték, nem állt elő náluk olyan helyzet, ami miatt szükséges lett volna a szolgáltatás megvalósítása, így ezt az összeget más a célcsoport fejlesztését elősegítő programok, rendezvények, szolgáltatások igénybevétele fordítottuk. A jogi szolgáltatást nem igényelte egyetlen bányatelepi lakó sem, így ezt a szakértői tevékenységet nem valósítottuk meg. A Támogatói döntésről szóló tájékoztató levélben az Irányítóhatóság nem támogatta az adósságkezelési képzés költségeit. Az adósságkezelési képzéssel kapcsolatos költségeket a célcsoporttal kapcsolatos tevékenységekre csoportosítottuk át.

- A TOP-5.2.1 és a kapcsolódó TOP-4.3.1 pályázatok **projektzáró rendezvényét** 2021.09.26. napján rendeztük meg. A rendezvényen Ovádi Péter országgyűlési képviselő részvételével került megszervezésre a projekt zárására, az eredmények ismertetésére. A programon zenei produkciókra és étkeztetésre is sor került. <https://www.veol.hu/helyi-kozelet/2021/09/projektzaro-nap-herenden-roller-versenyel-es-koncerttel>

- A **tájékoztatás és nyilvánosság** biztosítása keretében a [www.herend.hu](http://www.herend.hu) weboldalon egy aloldal került kialakításra, itt található a pályázattal kapcsolatos tájékoztatók és képek, a projekt tájékoztató táblája az önkormányzat épületére kihelyezésre került. A projekt nyitó és záró rendezvényéről a helyi újságban cikk jelent meg.

Kérem a záró elszámolás elfogadását!

Herend, 2021. december 17.

